

	2018		2019				2020				2021		
	3. Kvartal	4. Kvartal	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal
AP1 Projektadministration													
Projektpartnermøder	21/9 Næstved	13/12 Fehmarn	14/3 Guldborgsund	13/6 Kastanienhof	19/9 Vordingborg	12/12 Eutin (K-OH)	12/3 Lolland	11/6 Næstved	17/9 Fehmarn	10/12 Lübeck	11/3 Vordingborg	10/6 K-OH	
Møder i styregruppen (operativ)	21/9 Næstved		7/2 Oldenburg				6/2 Lolland				11/2 Lübeck	10/6 K-OH	
Arbejds møder med projekt- og netværkspartnere	2x	2x	3x	3x	2x	3x	3x	3x	2x	3x	2x	2x	
Aktualisering af „køreplaner“ og „logbog“ (inkl. tidsplan)	21/9	x		x		x		x		x		x	
Intern komm. (løbende) & nyhedsbrev (6x) & Interreg		x		x		x		x		x		x	
Revision, års- og slutrapporter			15/2				15/2				15/2		Juli 2021
Ekstern evaluering (Kienbaum)							6/2 Lolland						
AP2 Kommunikation													
Udvikling af Logo og CI	x												
Udarbejdelse af flyer (Mikroprojektstøtte)		x											
Gennemførelse af kickoff- og afslutningsarrangement	22/9 Næstved											11/6 K-OH	
Udvikling af reklamematerialer og poster		x											
Aktualisering vom Kommunikationsplan (laufend)													
Projekthjemmeside (løbende); inkl. mikroprojektdokumentation	x												
Facebook & anden (digital) formidling (løbende)													
Pressearbejde inkl. mikroprojekte & arrangementer	22/9	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
Netværkspartnere, følgegruppe & andre interessenter		x		x		x		x		x		x	
AP3 People-to-People-Aktiviteter*													
Mikroprojekter: dokumenter & interne retningslinjer		x											
Støtte til forberedelsesmøder (løbende)													
Løbende rådgivning & ansøgningsfrister	31/8	30/11	28/2	31/5	31/8	30/11	29/2	31/5	31/8	30/11	28/2		
Beslutninger om ansøgninger* = partnermøder	21/9	13/12	14/3	13/6	19/9	12/12	12/3	11/6	17/9	10/12	11/3		
Sagsbehandling af ansøgninger og projekter (løbende)													
Fyrtårnsprojekter (udvalg & vejledning)													
Partnersøgning (løbende) inkl. mindre informationsmøder		K-OH					K-OH						
Større informations- og matchmakingmøder & dialogmøder	22/9 Næstved	13/12 Fehmarn	14/3 Guldborgs.	April/maj Lübeck	19/9 Vordingborg	12/12 Eutin (K-OH)	12/3 Lolland	11/6 Næstved	17/9 Fehmarn				
Mikroprojektrapport (løbende dokumentation)												x	
AP4 Entwicklung von Methoden und Kompetenzen													
Etablering af en faglig følgegruppe & møder		x		13/6 Kastanienhof				11/6 Næstved				11/6 K-OH	
Tværfagligt & tværprofessionelt samarbejde (3 møder)		x			x				x				
Faglig udveksling på skole- og idrætsområdet (6 møder)		x		x		x		x		x	x		
Udvikling af sproglige kompetencer													
Interkulturel forståelse (input & publikation)	21/9	13/12	14/3	13/6	19/9	12/12	12/3	11/6	17/9	10/12	11/3	10/6 x	
Aktivitet 4.5: Kompetenceudvikling													
Aktivitet 4.6: Børnehavesamarbejde													
Aktivitet 4.7: Skole og idræt													
Kontakt og formidling (andre grænseregioner og lign.)													

* Mikroprojekter bevilliges 4x per år på partnermøder; hvert mikroprojekt har sin egen tidsplan

	2018		2019				2020				2021		
	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal
AP1 Projektadministration													
Projektpartnertreffen	21/9 Næstved	13/12 Fehmarn	14/3 Guldborgsund	13/6 Kastanienhof	19/9 Vordingborg	12/12 Eutin (K-OH)	12/3 Lolland	11/6 Næstved	17/9 Fehmarn	10/12 Lübeck	11/3 Vordingborg	10/6 K-OH	
Treffen der Lenkungsgruppe (operativ)	21/9 Næstved		7/2 Oldenburg				6/2 Lolland				11/2 Lübeck	10/6 K-OH	
Arbeitstreffen mit den Projekt- und Netzwerkpartnern	2x	2x	3x	3x	2x	3x	3x	3x	2x	3x	2x	2x	
Aktualisierung vom "Fahrplänen" & "Logbuch" (inkl. Zeitplan)	21/9	x		x		x		x		x		x	
Interne Komm. (laufend) & Newsletter (x) & Interreg		x		x		x		x		x		x	
Wirtschaftsprüfung, Jahres-/Schlussbericht			15/2				15/2				15/2		Juli 2021
Externe Evaluation (Kienbaum)							6/2 Lolland						
AP2 Kommunikation													
Entwicklung von Logo und CI	x												
Erarbeitung von Flyer (Mikroprojektpool)		x											
Durchführung von Kickoff- und Abschlussveranstaltung	22/9 Næstved											11/6 K-OH	
Entwicklung von Werbematerialien & Plakat		x											
Aktualisierung vom Kommunikationsplan (laufend)													
Projekthomepage (laufend); inkl. Mikroprojektdokumentation	x												
Facebook & andere (digitale) Publizitätsarbeit (laufend)													
Pressearbeit inkl. Mikroprojekte & Veranstaltungen	22/9	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
Netzwerkpartner, Beirat & andere Interessenten		x		x		x		x		x		x	
AP3 People-to-People-Aktivitäten*													
Mikroprojekte: Dokumente & interne Richtlinien		x											
Förderung von Vorbereitungstreffen (laufend)													
Laufende Beratung & Antragsfristen	31/8	30/11	28/2	31/5	31/8	30/11	29/2	31/5	31/8	30/11	28/2		
Entscheidung zu Anträgen* = Partnertreffen	21/9	13/12	14/3	13/6	19/9	12/12	12/3	11/6	17/9	10/12	11/3		
Sachbearbeitung der Anträge und Projekte (laufend)													
Leuchtturmprojekte (Auswahl & Betreuung)													
Partnersuche (laufend) inkl. kleinere Informationstreffen		K-OH					K-OH						
Größere Informations- und Matchmakingtreffen & Dialogtreffen	22/9 Næstved	13/12 Fehmarn	14/3 Guldborgsund	April/maj Lübeck	19/9 Vordingborg	12/12 Eutin (K-OH)	12/3 Lolland	11/6 Næstved	17/9 Fehmarn				
Mikroprojektbericht (laufende Dokumentation)												x	
AP4 Entwicklung von Methoden und Kompetenzen													
Etablierung eines Beirats & Treffen		x		13/6 Kastanienhof				11/6 Næstved				11/6 K-OH	
Interdisziplinäre & interprofessionelle Zusammenarbeit (3 Treffen)		x			x				x				
Fachhaustauschtreffen Bildung und Sport (6 Treffen)		x		x		x		X		x	x		
Entwicklung von Sprachkompetenzen													
Interkulturelles Verständnis (Input & Publikation)	21/9	13/12	14/3	13/6	19/9	12/12	12/3	11/6	17/9	10/12	11/3	10/6 x	
Aktivität 4.5: Kompetenzentwicklung		x											
Aktivität 4.6: Kindergärtenkooperation													
Aktivität 4.7: schulische Bildung und Sport													
Kontakt und Vermittlung (andere Grenzregionen u.Ä.)													

* Mikroprojekte werden 4x pro Jahr zu den Partnertreffen bewilligt; jedes Mikroprojekt hat einen eigenen Zeitplan